

מכרז פומבי מס' 2021/32 לפרישת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז, על קיום מפגש מציעים נוסף, על מועד קיום ועדת בחינה ומענה לשאלות המשתתפים

1. הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

המועצה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז וזאת עד ליום 22.8.21, לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק בדרך ובאופן הקבועים במכרז.

מועדי הערבות הבנקאית ותנאיה לא ישתנו.

2. הודעה על מפגש מציעים נוסף

המועצה מודיעה בזאת על מפגש מציעים נוסף ואשר יתקיים ביום 17.8.21 בשעה 15:00 במשרדי המועצה, קומה 2, חדר ישיבות נחל מכמש.

השתתפות בסיור היא תנאי וחובה לצורך השתתפות במכרז. עם זאת יובהר כי מציעים שהשתתפו במפגש המציעים שנערך ביום 21.7.21-פטורים מהגעה.

3. מועד קיום ועדת בחינה

המועצה מודיעה בזאת על קיום ועדת בחינה לצורך הענקת ניקוד האיכות, אליה יידרשו להגיע כל משתתפי המכרז ואשר תתקיים ביום 22.8.21 (יום הגשת ההצעות) בשעה 16:00.

כל מציע יידרש לשלוח נציג בכיר מטעמו אשר רשאי להתחייב בשם המציע.

יובהר כי בשל לוח הזמנים, ועדת הבחינה האמורה תתקיים עוד טרם תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף ועל כן יובהר כי הופעה בפני ועדת הבחינה אינה מעידה כי המציע עומד בתנאי הסף והמועצה תהא רשאית לפסול מציעים גם לאחר הופעתם בוועדת הבחינה.

4. מענה לשאלות המשתתפים

מענה	שאלה/ הערה	סעיף	תאריך הגשה	מס"ד
<p>המועצה אינה מנהלת הפרויקט אלא הספק כך שעל אף האמור במכרז הספק לא יידרש לשאת בעלויות ניהול פרויקט.</p> <p>המועצה תתקשר עם חברת פיקוח ובקרה (לא ניהול פרויקט) כאשר התשלום ישולם על ידי המועצה.</p> <p>התקורה אותה מבקשת המועצה במסגרת המכרז עניינה, שימוש בתשתיות המועצה, תקורות של המועצה בקשר עם הפרויקט לרבות תשלום לחברה פיקוח ובקרה.</p> <p>לא ייגבה מספק כל תשלום נוסף מעבר לתקורת המועצה אותה יציע במסגרת הצעתו הכספית אלא מצב בו הספק יבצע חפירות ואז יהיה עליו לשאת בעלות הפיקוח על עבודות החפירה.</p>	הבהרה יזומה מטעם המועצה			1.
<p>יובהר כי לצורך המכרז, אזור התעשייה שער בנימין ייחשב כיישוב ויהיה חלק מאחד האשכולות.</p>	הבהרה יזומה מטעם המועצה			2.
<p>השורה- נקודה אופטית ללא ציוד קצה 300/300 מס"ש תימחק ואין צורך למלא מחיר בגינה.</p> <p>ככל שמציע יעשה כן, המועצה תתעלם מכך.</p>	הבהרה יזומה מטעם המועצה	נספח ב-הצעת המציע, טבלת תוספות אופציונאלית, שורה 3		3.
<p>בקשה נדחית.</p>	ברצוננו להבהיר כי ההתקנה היא בתשלום. גם כאשר הצוותים נמצאים בשטח. נושא הנחות יידון לאחר זכייה.	1.5 התקנה בתקופת הרישום המוקדם	27/07/2021	4.

בקשה נדחית.	ברצוננו להבהיר כי מחיר ההתקנה בהזמנה מיוחדת יוצג במענה למכרז. קביעת המועצה את המחיר המכסימלי אינה מקובלת.	6 התקנה בעלות שלא תעלה על 500 ש"ח כולל מע"מ כאשר צוותי הזוכה כבר לא נמצאים ביישוב.	27/07/2021	.5
הכוונה היא לתיעודף קול על נתונים, כמו גם תיעודף זרימת טלוויזיה על נתונים.	רשימת השירותים המתוארת אינה ברורה. נבקש הבהרה למשמעות השירות QOS.	1.7 שירותים	27/07/2021	.6
בקשה נדחית. חלוקת היישובים לאשכולות תעשה בהתאם לשיקולים הקבועים במכרז תוך ניסיון לחלוקה שוויונית ככל הניתן (בכפוף לכך כי המועצה תסבור כי כל זוכי המכרז שווים ביכולתם המקצועית ובשים לב להצעות הכספיות).	נבקש פירוט האשכולות להתייחסות בתכנון.	1.21 אשכולות יישובים	27/07/2021	.7
בקשה נדחית.	נבקש לקבל עותק של המכתב של מנכ"לית משרד התקשורת שתואר בכנס הספקים. נבקש הבהרה האם יש מיפוי מסודר של תשתיות הטל"כ של היישוב וכן של התאורה. כמו כן, מצורף תצהיר שכל יישוב יידרש לחתום עליו, המאשר כי התשתיות בבעלותו. חתימה על תצהיר זה היא הכרחית לביצוע הפריסה ביישוב.	2.3 קנים בבעלות המועצה	27/07/2021	.8
בקשה מתקבלת	בהנחה שהפריסה במועצה תתחיל לפחות 3-4 חודשים לאחר חתימה על הסכם, מדוע לוח הזמנים של 1 חודש ומדוע זה נחשב כהפרה יסודית.	2.10 מוקד מקצועי	27/07/2021	.9
בקשה נדחית.	מדוע המפעיל נדרש לשלם למועצה על ניהול פרוייקט, בנוסף לעלויות ניהול הפרוייקט של הפריסה? כל צד נושא בהוצאותיו.	2.11	27/07/2021	.10

המועצה לא תשתתף בעלויות הפריסה. למועצה אין מעמד ישיר לקוחות מול הקצה.	האם המועצה צפויה להשתתף בעלויות הפריסה? באם לא, מה המעמד של המועצה בהתקשרות מול לקוחות הקצה?	3.1	27/07/2021	.11
תשתית שחילה – משמע קיימת. היה ואין תשתית מראש מגרש עד המחובר זו אחריות בעל הנכס להכינה.	אנא הבהירו מי נושא בעלות פריסת תשתית שחילה במידה ולא קיימת בנכס.	3.3	27/07/2021	1 .12
בקשה נדחית.	הנחת העבודה היא שכלל החיבורים למועצה הם בתשלום.	4.1.9	27/07/2021	.13
בקשה נדחית.	היות והמועצה אינה משלמת דבר במסגרת המכרז, נבקש להקטין את ערבות המכרז ל10,000 שקל.	5.6	27/07/2021	.14
בקשה נדחית.	היות והמועצה אינה משלמת דבר במסגרת המכרז, נבקש להקטין את ערבות המכרז ל10,000 שקל	7.1	27/07/2021	.15
בקשה נדחית.	היות והמועצה אינה משלמת על הפריסה ביישוב, מדוע יש להעמיד ערבות ביצוע על הפריסה של הספק, שממילא מתבצעת לפי חוק ורישיון?	7.6	27/07/2021	.16
מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 17.8.21 כמפורט בהודעה שנמסרה למשתתפים.	נבקש לדחות את תאריך הגשת המענה ל15.8.21	12.1	27/07/2021	.17
בקשה נדחית.	נבקש להעלות את המחיר של החבילה המבוקשת ל159 שקל כולל מע"מ	12.4	27/07/2021	.18
אתם רשאים להציע את אותם מחירים.	לחברה יש לוח תעריפים מפורסם לפי החוק. אין אפשרות לבצע אפלייה לפי מיקום הלקוח על פי הרישיון.	12.6	27/07/2021	.19
בקשה נדחית. כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם להוראות המכרז והדין.	“עלולה להפסל” – נבקש פירוט מדוייק באיזה נסיבות יכולה להפסל ההצעה.	12.9	27/07/2021	.20
בקשה מתקבלת בהתאם למפורט להלן- ביישוב עד 200 משפחות 50% נרשמים בהרשמה מוקדמת. ביישוב מעל 200 משפחות- 40% נרשמים בהרשמה מוקדמת. ככל שיירשמו פחות יהיה הדבר נתון לשיקול דעת המפעיל.	נבקש להוסיף תנאי שבו תחילת פריסה מותנית במינימום של 30 בתי אב ביישוב קטן ו130 בתי אב ביישוב גדול שיירשמו ברישום מוקדם לחיבור. אי הגעה למינימום רישום מוקדם תדחה את תחילת הפריסה עד להגעה למינימום הנדרש.	14.1	27/07/2021	.21

בקשה מתקבלת לגבי תכנון פריסה אלא אם יתקבל צו של גורם או רשות מוסמכת. מחירי ההצעה לא יהיו חסויים.	אנו מבהירים כי תכנון הפריסה והרשת וכן ההצעה הכלכלית נחשבות כחומר סודי מסחרי של החברה, ולא נסכים לחשיפה שלהם באופן פומבי.	15.2	27/07/2021	.22
בקשה נדחית.	מחיר צמוד למדד. אפשרות להעלאת המחיר אחת לשנה בעד ל10%	נספח ב' 9.1	27/07/2021	.23
בקשה נדחית. יש לוודא ציוד שעונה לכל הדרישות ולא שיש לו אישור	ציוד הקצה באחריות הספק. אישור משרד התקשורת/קמ"ט תקשורת לציוד מספיק.	נספח ב' 10 תנאי שימוש	27/07/2021	.24
בקשה נדחית. הצוות המקצועי של המועצה יאשר סופית הפתרון	ארכיטקטורת הרשת באחריות הספק. אישור משהתק/קמ"ט תקשורת מספיק.	נספח ב' 10 תנאי שימוש	27/07/2021	.25
בקשה נדחית. המועצה רוצה להבטיח שהציוד והפתרון יהיו ברמה ראויה.	אישור יחידה במוקד – לא ברור. אין זה מעניין המועצה מה הציוד, ולא כל שכן אישור שלו.	נספח ב' 10 תנאי שימוש	27/07/2021	.26
בקשה מתקבלת.	יובהר כי השירות לא כולל כל שידור. כל תעבורה של אפליקציה מעל שירות אינטרנט היא בבחינת BEST EFFORT בלבד, וככזו, תסופק בהתאם לפריסה ולתכנון. לא תינתן כל אחריות על שירותי OTT שלא מסופקים על ידי המפעיל באופן ישיר. יובהר בנוסף כי שירותי multicast יופעלו רק במקרה צורך רשתי, ובכל מקרה, רק בפריסה אופטית על בסיס GPON.	הפתרון המוצע יתמוך בהעברת IPT , IPTV , DATA על סיב בודד. הציוד יתמוך בכל הפרוטוקולים של GPON המקובלים במעמד הגשת ההצעה כדוגמת G984.1-7 . הציוד יתמוך בהעברת שידורי טלוויזיה באיכות K4 על גבי האינטרנט ללא שיהוי הנראה לעין ובכל מקרה שתיווצר בעיה,	27/07/2021	.27

		באחריות המציע לפתור אותה		
בקשה נדחית.	מוצר MESH הוא מוצר מדף. הוא אינו מחוייב לשיפור כיסוי WiFi. ישנן דרכים נוספות. אנחנו מוצאים שהדרישה לכלילת מוצר MESH בחבילה היא מגבילה עסקית ותפעולית, ולו רק בשל העובדה שקיימים מוצרים כאלה ברוב הבתים בישראל.	פתרון MESH	27/07/2021	.28
בקשה נדחית. לא יהיה שינוי בתנאי הצעת המחיר.	יוצג מחיר להתקנה בנפרד, לשירות בנפרד. השירות הבסיסי כולל נתב או ממיר סיב לבחירת הלקוח. החלפה מממיר סיב לנתב או חזרה תהיה בתשלום. Mesh לא כלול בחבילה. נושא חיבורים לטובת המועצה יידון בנפרד לאחר זכייה. המפתח של 2 נקודות ללא תמורה על כל 50 מנויים מחוברים אינו מקובל.	11 – הצעת המחיר	27/07/2021	.29
הטבלה מחייבת. נוסף על כך ניתן להציע שירותים נוספים	האם הטבלה מחייבת או שאפשר להציע רשימה אחרת של שירותים?	טבלת שירותי ערך מוסף	27/07/2021	.30
המועצה תשקול לחתום על נספח סודיות. יובהר כי הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.	ייחתם הסכם סודיות דו-צדדי בין הצדדים כחלק מהחוזה.	15	27/07/2021	.31
לא ברור לאיזה סעיף הבקשה מתייחסת. ככל שהכוונה להארכת תוקף ערבות השתתפות- בקשה נדחית.	אי הסכמה להארכת התוקף לא תחשב כחזרה מההצעה.	16	27/07/2021	.32
בקשה נדחית.	ראה תצהיר לחתימה על ידי היישוב לעיל	חוזה סעיף 1.14	27/07/2021	.33
ראה האמור לעיל.	ראה הערה קודמת 2.10	חוזה סעיף 1.18	27/07/2021	.34
ראה האמור לעיל.	ראה הערה לנספח ב' 9.1	חוזה סעיף 1.19	27/07/2021	.35
ראה האמור לעיל.	ראה הערה קודמת 2.11	חוזה סעיף 1.20	27/07/2021	.36
בקשה נדחית.	סעיף 1.22.3 – יבטל הזכות לתשלום לפי מנוי.	חוזה סעיף 1.22	27/07/2021	.37
ראה האמור לעיל.	ראה הערה לעיל לגבי עלות התקנה 1.5	חוזה סעיף 2.13	27/07/2021	.38
ראה האמור לעיל.	ראה הערה לעיל לגבי עלות ההתקנה 1.6	חוזה סעיף 2.14	27/07/2021	.39

בקשה מתקבלת.	יובהר כי מדובר בשירות סינון אתרים המחויב על ידי משרד התקשורת ולא שירות ערך מוסף כדוגמת רימון או מורשת שמחייב תשלום נוסף.	חוזת סעיף 2.25	27/07/2021	.40
האמור בסעיף 2.27 הוא טעות. הגביה תעשה על ידי הספק.	החוזת מדבר על גבייה ממוקד המועצה ואילו בסעיף 1.19 להוראות המכרז מדובר על גבייה ממוקד הספק. נבקש הבהרה לנושא.	חוזת סעיף 2.27	27/07/2021	.41
בקשה נדחית.	הצהרות ספק – נבקש אישור כי רישיון מפ"א מיוחד לעניין פריסת גישה רחבת פס הוא רלוונטי.	חוזת סעיף 3.2	27/07/2021	.42
בקשה נדחית.	המפתח אינו מקובל. יידון לאחר הודעה על זכייה ככל שתהיה כזו.	חוזת סעיף 3.9	27/07/2021	.43
בקשה נדחית. המועצה תפקח על הפריסה.	סעיף לא רלוונטי, שכן אין צורך בפיקוח על הפריסה.	חוזת סעיף 4.14	27/07/2021	.44
בקשה נדחית. לא יהיה שינוי בהוראות הסעיף.	סעיף לא רלוונטי. לא ברור מיהו המנהל ומדוע שיקול דעתו גובר על שיקול דעתו של מנהל הפרוייקט מטעם הספק. ככל שיקרה מצב כזה, המועצה לוקחת על עצמה אחריות על כל עיכוב שייגרם בפריסה.	חוזת סעיף 4.15	27/07/2021	.45
ראה מענה לעיל.	ראה הערה לסעיף 2.10	חוזת סעיף 4.18	27/07/2021	.46
ראה מענה לעיל.	ראה הערה לנספח ב, 9.1	חוזת סעיף 4.19	27/07/2021	.47
בקשה נדחית.	אין צורך בצו התחלת עבודה, שכן החברה פועלת מתוקף חוק התקשורת בכל האמור לפריסה.	חוזת סעיף 5	27/07/2021	.48
בקשה מתקבלת. עם זאת יובהר ויודגש כי הספק יהיה אחראי לכל מי שיעבוד מטעמו בין אם הוא עובדו השכיר ובין אם לא.	הועבר ליועץ המשפטי של נורקום להתייחסות. הדרישה להעסקת העובדים כשכירים אינה רלוונטית.	חוזת סעיף 6	27/07/2021	.49
בקשה נדחית.	נבקש הבהרה מה המשמעות התפעולית של ביטול ההסכם ככל שח"וח יקרה מצב כזה.	חוזת סעיף 9.2	27/07/2021	.50
בקשה מתקבלת.	דגימות ובדיקות בתשלום נוסף בלבד.	חוזת סעיף 10.4	27/07/2021	.51
בקשה נדחית.	לא מקובל. החברה משתמשת בחומרים וציוד מאושרים. אין צורך באישור נוסף.	חוזת סעיף 10.5	27/07/2021	.52
ראה מענה לעיל.	ראה הערות לסעיף 11 בהוראות המכרז	חוזת סעיף 11	27/07/2021	.53

בקשה נדחית.	ככל שקבלן משנה לא יאושר על ידי המועצה, המועצה תישא באחריות על עיכובים בלוחות זמנים, ויכול שידרש שינוי בדמי המנוי לפיצוי על העיכובים.	חוזת סעיף 13.3	27/07/2021	.54
בקשה נדחית.	היות והפריסה היא לבתי תושבים, תחילת שימוש בשירות האינטרנט ייחשב כאישור.	חוזת סעיף 15.2	27/07/2021	.55
המועצה תפעל בהתאם להוראות כל דין. אכן אין אפשרות לקזז והמועצה תפעל בכל דרך חוקית העומדת לרשותה על מנת להיפרע בהתאם להוראות כל דין.	הסעיף לא ברור. למועצה אין רשות לגעת בתשתית התקשורת הנפרסת, ולא כל שכן לתקן אותה. אין שכר לחוזה, ולכן אין אפשרות לקזז.	חוזת סעיף 15.5	27/07/2021	.56
בקשה נדחית. הצוות המקצועי של המועצה יודא שהעבודה בוצעה כנדרש ורק לאחר מכן יתאפשר חיבור התושבים/לקוחות לשירות	אין מסירה למועצה. החיבור הוא ללקוחות של ספק התקשורת. הסעיף לא רלוונטי.	חוזת סעיף 15.6	27/07/2021	.57
בקשה נדחית. בקשה מתקבלת ביחס לסיב.	הסעיף לא רלוונטי. כספק תקשורת, הספק אחראי לתפעול הרשת ולתיקונה באופן שוטף ללא קשר לכל דרישה של המועצה. נדגיש כי חיבור הסיב מקצה המגרש לתוך הבית הוא באחריות מוגבלת. ככל שיימצא כי החיבור טופל על ידי גורם לא מוסמך או שהסיב בתוך המבנה נקרע – התיקון יהיה בתשלום.	חוזת סעיף 16	27/07/2021	.58
בקשה נדחית לעניין ערבות ההשתתפות (סעיפים 7.1-7.4). לעניין ערבות הביצוע- סכום ערבות הביצוע בגין כל אשכול יעמוד על 50,000 ₪ ולא כמצוין במכרז.	החברה מתנגדת לקבוע בסעיף 7 לעניין ערבות בנקאית ומבקשת להסיר חובה זו ממסמכי המכרז	סעיף 7	03/08/2021	.59
היחס יעמוד על 1/40.	החברה מוכנה לחבר מבני המועצה ביחס של הטבה אחת על כל 50 מנויים		03/08/2021	.60

בקשה נדחית.	החברה מתנגדת לסעיף 12.5 לעניין תשלום קבוע למועצה בגין כל מנוי המתחבר לשירותי החברה. תחת זו – החברה מוכנה לשלם 40 אג' למטר עבור שימוש בתשתיות פרושות של המועצה	סעיף 12.5	03/08/2021	.61
בקשה נדחית. ככל שהמועצה תהא רשאית על פי דין, היא תעניק לספק בלעדיות בקשר עם השימוש בתשתיות המועצה בכל יישוב בו יספק יבצע את העבודות ויעניק את השירותים נושא המכרז.	מובהר כי לא תהיה בלעדיות לספק. הספק יקבל זכות שימוש במתקני המועצה (ככל שיידרש לכך) ללא בלעדיות וללא התחייבות המועצה או הישובים או משתמשי הקצה לבלעדיות. מובהר ותנתן בלעדיות לספק במתקני המועצה ככל והדבר אפשרי ע"פ חוק	חוזת עמוד 2 סעיף 1.8	03/08/2021	.62
ראה סעיף מס' 1 לטבלה.	יודגש כי כאמור במכרז, הספק יידרש לשלם למועצה את עלות ניהול הפרויקט בהתאם למחירים עלויות ניהול הפרויקט והפיקוח צריכים לרדת מהתשלום שמשלמים למועצה מידי חודש. (נראה הוגן שאם רוצים פיקוח בפרויקט שבו היזם משקיע עשרות מליונים במידה ורוצים פיקוח על העבודות המועצה תממן זאת מהתשלום (החודשי)	חוזת עמוד 3 סעיף 1.20	03/08/2021	.63
בקשה מתקבלת באופן חלקי כך שבמקום 60 כמוצע יעמוד פרק הזמן על 90 ימים.	התקנה לאחר תקופת הרישום המוקדם תיקון: במקום כאשר צוותי הזוכה כבר לא נמצאים ביישוב לכתוב "לאחר 60 יום מתחילת ההרשמה"	חוזת עמוד 4 סעיף 2.14	03/08/2021	.64
היחס יעמוד על 1/40.	הספק מצהיר כי ידוע לו כי על כל 50 מתחברים יינתנו למועצה 2 נקודות כולל ציוד לטובת המועצה- ללא תמורה נכון להוריד את היחס ל1:100, הספק נותן בערך 20 אחוז מהרווחים מראש ליישוב ולתת עוד 4 אחוז מהקווים למועצה זה כבר המון.	חוזת עמוד 7 סעיף 3.9	03/08/2021	.65
בקשה נדחית. ראו מענה לעיל.	הספק ישלם מכיסו, למפקח מטעם המועצה, שיהיה אחראי על החפירה עד למסירה ולאחר החזרת המצב לקדמותו על פי נוהלי המועצה. סוכם כי 8 שקלים ללקוח לחודש יכנסו כל הוצאות המועצה לפרוייקט (נכתב בסעיף 1.20)	חוזת עמוד 7 סעיף 4.6 ב	03/08/2021	.66

בקשה נדחית	הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק שייגרם לתשתיות ו/או למתקן כתוצאה מביצוע העבודות ובנוסף כלפי צד ג' לכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם לו כתוצאה מטיב העבודות של הספק למעט נזק תוצאתי להוסיף רק "למעט נזק תוצאתי"	חוזת עמוד 8 סעיף 4.11	03/08/2021	.67
בקשה נדחית. בהתאם להסכם למועצה יש זכות להאריך את מועדי הביצוע והיא תבחן כל מקרה לגופו.	מועד ביצוע העבודות הספק מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה ולהשלימה במועד הנקוב בצו או בתוך תקופה שתוארך בכתב מראש ע"י המועצה, אם המועצה תאשר הארכה. במידה והספק יקבל יותר מ-10 ישובים תנתן הארכה של 8 חודשים.	חוזת עמוד 8 סעיף 5	03/08/2021	.68
בקשה נדחית. יש בהסכם התייחסות לנושא של הארכת לוח הזמנים.	הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע חוזת זה עובדים בכמות הנדרשת ומנהל עבודה והמועצה תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו, אם ראתה לדעתה שאין בצוות שהעמיד הספק כדי לבצע את העבודה או קבוצת עבודות, נשוא המכרז באופן ראוי. להוסיף: ככל והספק חורג מלוח הזמנים של הפרוייקט	חוזת עמוד 8 סעיף 6.1	03/08/2021	.69
בקשה מתקבלת בהתאם להוראות ההסכם.	להוריד-חלק מהעובדים בהקמת התשתית יהיו עובדים של קבלני משנה	חוזת עמוד 8 סעיף 6.2	03/08/2021	.70
בקשה נדחית.	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו לצורך ביצוע העבודות, והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור. בהתרעה של 48 שעות	חוזת עמוד 8 סעיף 6.4	03/08/2021	.71
בקשה מתקבלת בכפוף להוראות כל דין.	תקופת חוזת זה תהא מיום חתימתו וללא הגבלת זמן. תקופת חוזת זה תהא מיום חתימתו וללא הגבלת זמן כמו כן מובהר שזכות השימוש בתשתיות לא מוגבלת בזמן.	חוזת עמוד 9 סעיף 9.1	03/08/2021	.72
שאלה לא ברורה.	על אף האמור, למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה לביטולו, כל עוד לא הסתיימו העבודות בכל היישובים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי שתיתן לספק הודעה מראש ובכתב של 60 ימים טרם תעשה כן.	חוזת עמוד 9 סעיף 9.2	03/08/2021	.73

	על אף האמור, למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה לביטולו (ביטול המשך הפריסה באשכול שקיבל הספק), כל עוד לא התחילו העבודות ביישוב, ובתנאי והספק לא עמד בתנאי המכרז ושיתן לספק הודעה מראש ובכתב של 60 ימים טרם תעשה כן.			
יובהר כי הזוכה במכרז יישא באחריות בהתאם להוראות המכרז וההסכם כאשר לא תשולם לא כל תמורה במסגרת אחריות זו.	לצורך החוזה הספק יהיה אחראי לטיבן של העבודות לתקופה של 24 חודשים מאישור המועצה כי העבודות בגין אשכול מסוים התבצעו לשביעות רצונה ולציוד המוצע לאורך כל תקופת השירות) (להלן- תקופת האחריות" או תקופת הבדק). עבור אחריות זו לא תשולם תמורה נוספת ומחירה ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה	חוזה עמוד 12 סעיף 16.1	03/08/2021	.74
בקשה נדחית.	בגין כל מחובר שיצטרף לשירות ישלם הספק למועצה תמורה חודשית קבועה בסך של 8____ ₪ כולל מע"מ 8 ש"ח כל עוד אין מפעיל סיבים אחר	חוזה עמוד 10 סעיף 11.2	03/08/2021	.75
בקשה נדחית.	אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הספק לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופת האחריות, אם מקורם בהפרת החוזה ע"י הספק) (לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות למחוק:או לפצות את המועצה בגין ליקויים אלה.	חוזה עמוד 12 סעיף 16.6	03/08/2021	.76
בקשה נדחית.	הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו עליה ו/או שהיא תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה זה ו/או באופן ביצוע עבודתה ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או ע"י קבלני משנה ו/ו עובדיהם. למעט נזק תוצאתי	חוזה עמוד 13 סעיף 17.2	03/08/2021	.77
הבקשה מתקבלת באופן חלקי- במקום 2,000 ₪ יעמוד הסכום על 1,000 ₪ (תשומת לב המציעים כי יש להם חודש גרייס). כמו כן וכמצוין בהסכם (שורה מס' 1 בטבלת הקנסות המופיעה בסעיף	אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך) (הספק יהיה רשאי להודיע למועצה מראש ובכתב על צפי באיחור בביצוע והמועצה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא לממש את הקנס או לממשו חלקית או לקבוע מועד אר לביצוע וכו- 2000 ₪ ליום החל מתחילת החודש השני לאיחור (בגין איחור של עד חודש ימים לא ישולמו קנסות)	חוזה עמוד 13 סעיף 18.1 בטבלה סעיף 1	03/08/2021	.78

18.1) ניתן להודיע למועצה מראש על צפי באיחור בביצוע העבודה והמועצה תהא רשאית, בכפוף למפורט בסעיף- שלא לממש את הקנס ו/או לדחות את מועד הביצוע.	סעיף הקנסות ככלל לא מידתי וצריך להוריד את השימוש בו וגם אם משאירים נכון להוריד את הסכומים משמעותית ולפרט מהי הפרה חמורה ומה הפרה קלה			
בקשה מתקבלת. ככל שמדובר בטעות אשר תוקנה לבקשת הלקוח עם דרישתו הראשונה- המפעיל לא יחויב בקנס.	בשורה 10 בטבלה-גביה ממחובר שלא בהתאם למחירי הצעתו-1000 שח למקרה-צריך להוריד את הסעיף או לחדד אותו, אם הנציג שירות טעה אז הלקוח יעדכן ויזכר אותו, לא קונסים על דברים כאלה	חזרה עמוד 13 סעיף 18.1 בטבלה	03/08/2021	.79
שאלה לא ברורה.	גביה ממחובר שלא בהתאם למחירי הצעתו - 1000 ש"ח למקרה	חזרה עמוד 13 (טבלה סעיף 10)	03/08/2021	.80
בקשה מתקבלת למעט הדרישה להוכחת הפרת תנאים.	...כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת... לתקן, לאחר שנשלח מכתב וניתנו 14 יום לספק לתקן את התקלות/פערים שנוצרו ולאחר הוכחת הפרת התנאים.	חזרה עמוד 14 סעיף 20.3	03/08/2021	.81
בקשה מתקבלת חלקית באופן שבו תינתן התראה של 7 ימים.	ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע ע"י על פי שיקול דעתה מציע לכתוב 14 ימי עבודה.	חזרה עמוד 15 סעיף 23.2	03/08/2021	.82
בקשה נדחית לעניין ההפרה. לעניין כמות הנרשמים ראה מענה לעיל.	הפר הספק את הוראות ההסכם יותר מ-3 פעמים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה למועצה את האפשרות לבטל את ההסכם עם הספק וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין. תנאי לא סביר. 45 ישובים הסיכוי שלא נפר בטעות כמה מתנאי ההסכם במהלך העבודה הוא קלוש כי יש טעויות בחיים במיוחד בפרויקט גדול כמו זה. הפריסה בישוב מעל 200 משפחות תתחיל לאחר הרשמה של 65% מיחידות הדיור בישוב הפריסה בישוב מתחת ל 200 משפחות תתחיל לאחר הרשמה של 75% מיחידות הדיור בישוב	חזרה עמוד 15 סעיף 23.3	03/08/2021	.83

	כל הנחתם במכרז זה כפוף לתנאי הרישיון שעל בסיסו אנו מספקים את השירות ובמידה ויש סתירה בין תנאי הרישיון לתנאי המכרז מה שיגבור הם חוקי משרד התקשורת והרישיון התקשורת של הספק			
בקשה מתקבלת באופן שבו במקום 90 ימים יירשם 120 ימים.	רישום מוקדם- התקופה שתחילתה ביום קבלת צו התחלת עבודה ביחס ליישוב מסוים וסופה בתום 3 חודשים) 90 יום (מהמועד האמור. המועצה תבקש מהיישוב ליידע את התושבים על מועד קבלת צו התחלת העבודה.	הוראות כלליות עמוד 1 סעיף 1.4	03/08/2021	.84
בקשה מתקבלת.	למחוק: כאשר צוותי הזוכה נמצאים בשטח ולרשום ברישום מוקדם	הוראות כלליות עמוד 1 סעיף 1.5	03/08/2021	.85
ראה מענה לשאלה 1 לעיל	כנאמר בחוברת חוזה בשורה 6 לגבי עלויות פיקוח על הפרויקט	הוראות כלליות עמוד 5 סעיף 2.11	03/08/2021	.86
בקשה נדחית.	נהוג בפרוייקטים מהסוג הזה שהישוב נותן חדרון/חלק ממבנה קיים להניח בו ארון תקשורת לטובת תשתית התקשורת בישוב ללא תשלום. הישוב מקבל 20 אחוז מהרווחים גם לקחת שכירות על החדר.	הוראות כלליות עמוד 6 4.1.1	03/08/2021	.87
בקשה מתקבלת.	מובהר כי יחידות ה Mesh 1+1 הכוונה היא:לשתי יחידות המתחברות האופן חיצוני לראוטר או או לראוטר עם יחידת בסיס כלולה+Mesh נוסף	הוראות כלליות עמוד 9 סעיף 12.4	03/08/2021	.88
בקשה נדחית. ככל שתעלה דרישה מהזים להביא קו שונה בשל נסיבות כאלה ואחרות הבקשה תיבחן על ידי הצוות המקצועי מטעם המועצה ואשר יחליט האם לאשרה או האם לא.	אספקת רוחב פס –סימטרי באמצעות ISP בעל רישיון בתוקף. נוסחת החישוב כדלקמן: כמות המתחברים * 5 מגה מעוגלת כלפי מעלה ולא פחות מ 500 מגה (ראה נספח א'6). הנוסחה לא נכונה, הספק מתחייב על SLA ללקוחות והוא צריך לעמוד בו, בכללי היחס הנכון הוא בין 3-2.5 מגה ללקוח (בזק והוט עושים יחס הרבה יותר נמוך)	נספח א'- מפרט טכני עמוד 1 סעיף 1.5	03/08/2021	.89
בקשה מתקבלת.	אין הגיון של הרחבת רוחב הפס ללא כל סיבה, במידה ולא נעמוד בSLA הרצוי נצטרך להעלות את רוחב הפס	נספח א'- מפרט טכני עמוד 1 סעיף 1.7	03/08/2021	.90

בקשה נדחית. ראו מענה לעיל.	במידה ובמידה והספק יקבל יותר מ10 ישובים תנתן הארכה של 8 חודשים.	נספח א'- מפרט טכני עמוד 2 סעיף 4	03/08/2021	.91
ראו מענה לעיל.	היחס צריך להיות יחס של 2.5-3 מגה לבית אב ולכן עד 200 לקוחות צריך להיות קו של 500 מגה ומעל זה של גיגה.	נספח א' מפרט טכני עמוד 2 סעיף 8.1	03/08/2021	.92
בקשה מתקבלת	התשתית הינה תשתית אופטית חדשה של המועצה לתקן ל: התשתית הינה תשתית אופטית חדשה (בלי המילה מועצה)	נספח א'- מפרט טכני עמוד 2 8.3	03/08/2021	.93
בקשה נדחית. בהתאם לבקשה של הספק בכתב במסגרתה יוכח כי אין הצדקה כלכלית/מקצועית להגדלת הקו המועצה תשקול לאשר.	אין הגיון של הרחבת רוחב הפס ללא כל סיבה, במידה ולא נעמוד בSLA הרצוי נצטרך להעלות את רוחב הפס	נספח א'- מפרט טכני עמוד 3 סעיף 8.4	03/08/2021	.94
בקשה מתקבלת חלקית באופן שבו מחובר אינטרנט של המועצה נחשב מחובר כהגדרתו במכרז ובהסכם. טלפוניה וטלוויזיה יתומחרו בנפרד.	במידה ומזכירות הישוב או עסקים ירצו לקבל שירותי מרכזייה העבודה תתומחר בנפרד (העלויות המתוארות לעיל הם ללקוחות פרטיים שהחישבו והשימוש להם בטלפוניה הם שונים, כנל לגבי קניה של טלפוני IP וכדו')	נספח א' מפרט טכני עמוד 11.3	03/08/2021	.95
ראו מענה לעיל.	עלויות ניהול הפרוייקט כנאמר לעיל צריכות להיות מהתשלום החודשי שישולם לישוב עבור הניהול הפרוייקט	נספח א' – נפרט טכני עמוד 14 5	03/08/2021	.96
בקשה נדחית	דרישות טכניות GPON לתקן: לא יעשה שימוש במפצל הגדול מ64 חיבורים	נספח א'2 עמוד 9	03/08/2021	.97
בקשה נדחית	להוריד את הדרישה להצבת מצלמה לכיסוי הגישה לתורן- פחות רלוונטי בתוך ישובים וסתם עוד מקור לתקלות באתר	נספח א'2 עמוד 13 סעיף 7	03/08/2021	.98
בקשה נדחית.	השבתה של שכונה ומעלה-מקובל, השבתה של בית שיש בו עסק זה רמת שירות אחרת, על רמת שירות כזו משלמים מחירון עסקי	נספח א'2 עמוד 15 סעיף SLA	03/08/2021	.99
בקשה מתקבלת.	כל תקלה תטופל ביום העסקים בו נפתחה או לכל המאוחר ביום העסקים למחרת אי אפשר לעמוד בזמנים כאלה. מציע לכתוב: כל תקלה תטופל לאחר שני ימי עסקים או לאחר מכן בתיאום עם	נספח א'2 עמוד 16 סעיף פיצוי	03/08/2021	.100

	<p>המזמין (אם לא יכול בשני ימים הקרובים) נשמע לי SLA מאוד טוב והוגן והכי חשוב -ישים לא רק על הנייר לא עמד המציע בSLA יפצה המציע את התושב ב3 חודשים של מתן אינטרנט ללא עלות לתקן: לפי רשיון התקשורת ובכל מקרה לא יותר מפיצוי של תשלום הלקוח עבור חודש אחד.</p>			
101.	03/08/2021	כללי	האם ניתן לספק מענה בעורקי רדיו רחב סרט ?	כן באמינות של לפחות 4 תשיעיות
102.	03/08/2021	כללי	האם המועצה תממן תרנים ?	בקשה נדחית. המועצה תאפשר שימוש במבני מועצה קיימים בכפוף לכל ההיתרים הדרושים ובכפוף לשיקול דעתה המקצועי.
103.	03/08/2021	כללי	האם יש בלעדיות במיקומים שזכתה החברה ?	ככל שבהתאם להוראות הדים תהא באפשרות המועצה להעניק בלעדיות היא תעשה כן.
104.	03/08/2021	הסכם	<p>נבקש להוסיף את הסעיף הבא להסכם:</p> <p>הגבלת אחריות</p> <p>מובהר ומוסכם כי חבות הזוכה ואחריותו בכל מקום בו נושא הזוכה באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המועצה הודיעה לזוכה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לזוכה לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הזוכה מראש ובכתב (3) בשום מקרה הזוכה לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.</p> <p>על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הזוכה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הזוכה על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה במסגרת הסכם זה, והמועצה פוטרת את הזוכה ומוותרת בזאת על כל תשלום</p>	בקשה מתקבלת עד למילים "לרבות כלכליים טהורים" בפסקה הראשונה.

	העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".			
בקשה נדחית.	<p>1. ימחקו המילים: "באופן כלשהו ובכל נסיבות".</p> <p>2. ימחקו המילים: "ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו"</p> <p>3. בסוף הסעיף: "יתווסף המלל: "אולם הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".</p>	13 בהסכם 17.5	03/08/2021	.105
בקשה נדחית.	<p>1. <u>פסקה 1</u></p> <p>א. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/א כל הפועלים מטעמנו".</p> <p>ב. שורה 3 – לאחר המלל: "וכל ציוד מכני הנדסי" יש להוסיף את המלל: "אשר בבעלותנו".</p> <p>ג. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "והביטוח".</p> <p>2. <u>פסקה 2 –</u></p> <p>א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "ו/או על ידי... מקבלני המשנה".</p> <p>ב. בסוף הפסקה – יש להוסיף את המלל: "מובהר ומוסכם כי פטור כמור בכתב ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".</p> <p><u>פסקה 3 –</u> נבקש למחוק את הפסקה.</p>	17 בהסכם – נספח ויתור	03/08/2021	.106
בקשה מתקבלת.	<p>נבקש להוסיף להסכם את הסעיף הבא:</p> <p>1. כוח עליון</p> <p>1.1. תוצאת התרחשות אירוע כוח עליון</p> <p>אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהיה בהפרה של התחייבויותיו לפי הסכם זה בשל הפסקה ו/או עיכוב בביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, עקב התרחשות של אירוע כוח עליון לאחר החתימה על הסכם זה.</p> <p>כח עליון לצורך הסכם זה, הינו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של מי מהצדדים, המקים נסיבות חריגות ו/או בלתי צפויות, לרבות מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או צווים ו/או תקנות של רשות מוסמכת, לרבות במקרה של מגיפה ו/או</p>	הסכם	03/08/2021	.107

	<p>מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או כל עניין אחר אשר משפיע באופן חריג על ציבור ו/או עסקים ו/או פעילות סבירה שוטפת, אשר, למרות שננקטה שקידה ראויה, צד אינו יכול למנען ו/או להגבילן או להקטינן ויש בהן כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו.</p> <p>1.2. כל צד יודיע למשנהו בכתב, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון. לא הודיע צד למשנהו על אירוע כאמור בתוך 7 ימים ממועד התרחשותו, יהיה מנוע אותו צד מלטעון לאירוע כוח עליון בגין אותו אירוע.</p> <p>1.3. צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהיה פטור מקיום החיובים אשר נמנע ממנו לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו כוח עליון מונע ו/או מעכב את עצם קיום החיובים.</p> <p>1.4. אירוע כוח עליון לא ישחרר את הצד המושפע מהאירוע מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם שקדמו להתרחשותו של האירוע או מביצוע התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.</p> <p>1.5. צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מיד כאשר הוא מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון.</p> <p>1.6. על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.</p> <p>1.7. בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ סביר על מנת להמשיך ולבצע את התחייבויותיה לפי הסכם זה, ויציע לצד האחר אמצעים חלופיים לצורך המשך ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו לפי הסכם זה. מובהר כי אף צד לא ישתמש באמצעים חלופיים כאמור ללא הסכמת הצד האחר.</p>			
--	---	--	--	--

	נא הבהרתכם לאי ההתאמה בין האמור בסעיף 5.8 דורש לחתום על היעדר הרשעה וחקירה לנספח ג' אליו מפנה הסעיף - שם אין בכלל זכר לעניין ההרשעה והחקירה.	הסכם	03/08/2021	.108
בקשה נדחית.	האם ניתן להגיש הצעת מחיר יקרה יותר מהמחיר שמוצע בהנחת קבלת כמות קטנה יחסית של בתי אב	כללי	03/08/2021	.109
בקשה נדחית.	האם ניתן להגיש הצעה למקומות בהם ישנה תשתית יישובית בלבד	כללי	03/08/2021	.110
בקשה נדחית.	האם ניתן לחכות בהגשת המכרז עם הערבות הבנקאית עד לשלב הזכייה	כללי	03/08/2021	.111

בברכה,

מ"א מטה בנימין

על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בכל עמוד בחתימה ובחותמת.